REF. PROJECT: REXUS BIOMASS ENERGY PLANT - SINGAPORE

NR. DOCUMENTO IT00125COC00050	**DATA DOCUMENTO** 26/03/2025	PAGINA 1 DI 3

CLIENTE SOBONO ENERGY PTE LTD

DESCRIZIONE	COMMESSA	U.M.	Q.TÀ		DATA CONSEGNA
GENERAL COMMESSA IMPIANTO ORE GENERALI	BE0801	NR	1	* B E 0 8 0 1 *	28/10/2025
LOADING TRUCK / CONTAINER ORE PER CARICO CAMION O CONTAINER PER SPEDIZIONE AL CLIENTE - RIFERIMENTO COMM IMPIANTO NR. BE0801-	BE0802	NR	1	* B E 0 8 0 2 *	28/10/2025
PACKAGING MATERIALE PER IMBALLAGGIO RIFERIMENTO FORNITURA COMM IMPIANTO BE0801-I	BE0803	NR	1	* B E 0 8 0 3 *	28/10/2025
AFTER SALES COMMESSA EVENTUALI INTERVENTI POST VENDITA COMM IMPIANTO BE0801-I	BE0804	NR	1	* B E 0 8 0 4 *	28/10/2025
POS. TM F00 CLAPPA MOTORIZZATA TIPO CL-N-0008 NO ATEX	BE0805	NR	1	* B E 0 8 0 5 *	28/10/2025
POS. TM F01 COCLEA D.700 S L=4000 PESATRICE NO ATEX	BE0806	NR	1	* B E 0 8 0 6 *	28/10/2025
POS. TM F02 TKK 40BRZ-STD-C SV=41070 TKKB79-E01-FND FE 8 - COP.FE -FNC FE ACC 60x12 - 2 KH127-KW 18,5-N16 TF BREAZ.-TENS HERCULES - SPRUZZ ATEX ISI E22	BE0807	NR	1	* B E 0 8 0 7 *	28/10/2025
POS. TM F02.1 SERRANDA MOTORIZZATA PER TKK40BRZ COMMESSA BE0807 NO ATEX	BE0808	NR	1	* B E 0 8 0 8 *	28/10/2025
POS. TM F03 TN1000 L=24800 ATEX ISI E22	BE0809	NR	1	* B E 0 8 0 9 *	28/10/2025
POS. TM F04 CLAPPA MOTORIZZATA TIPO CL-N-0008 ATEX ISI E22	BE0810	NR	1	* B E 0 8 1 0 *	28/10/2025
POS. TM F05 COCLEA D.800 S L=8000 ATEX ISI E22	BE0811	NR	1	* B E 0 8 1 1 *	28/10/2025
POS. TM F06 TN1000 L=33000 ATEX I22 E22	BE0812	NR	1	* B E 0 8 1 2 *	28/10/2025

REF. PROJECT: REXUS BIOMASS ENERGY PLANT - SINGAPORE

NR. DOCUMENTO IT00125COC00050	**DATA DOCUMENTO** 26/03/2025	PAGINA 2 DI 3
CLIENTE SOBONO ENERGY PTE LTD		

DESCRIZIONE	COMMESSA	U.M.	Q.TÀ		DATA CONSEGNA
POS. TM F07 COCLEA D.800 S L=7000 ATEX ISI E22	BE0813	NR	1	* B E 0 8 1 3 *	28/10/2025
POS. TM F08 TN1000 L=33000 ATEX I22 E22	BE0814	NR	1	* B E 0 8 1 4 *	28/10/2025
POS. TM F10 PIEDINI A5 Q100 L=15000 NO ATEX	BE0815	NR	1	* B E 0 8 1 5 *	28/10/2025
POS. TM F10.1 INGEGNERIA PER FONDO MOBILE (TELAI BASE E LAMIERE DI COPERTURA)	BE0816	NR	1	* B E 0 8 1 6 *	28/10/2025
POS. TM F10.2 TRAMOGGIA PER FONDO MOBILE COMMESSA BE0815 - SOLO DISEGNI COSTRUTTIVI PER COSTRUZIONE CLIENTE	BE0817	NR	1	* B E 0 8 1 7 *	28/10/2025
POS. TM F11 TKK 30WCH L=35560 NO ATEX	BE0818	NR	1	* B E 0 8 1 8 *	28/10/2025
POS. TM F12 CLAPPA MOTORIZZATA TIPO CL-N-0008 NO ATEX	BE0819	NR	1	* B E 0 8 1 9 *	28/10/2025
POS. TM F13 TN800 L=61300 NO ATEX	BE0820	NR	1	* B E 0 8 2 0 *	28/10/2025
POS. TM F14 TN800 L=34800 NO ATEX	BE0821	NR	1	* B E 0 8 2 1 *	28/10/2025
POS. TM F15 COCLEA D.600 S L=9000 NO ATEX	BE0822	NR	1	* B E 0 8 2 2 *	28/10/2025
POS. TM F16 COCLEA D.550 A8 L=6550 CON TRAMOGGIA - BUNKER DOSATORE (PER TRAMOGGIA BUNKER SOLO DISEGNI COSTRUTTIVI PER COSTRUZIONE CLIENTE) NO ATEX	BE0823	NR	1	* B E 0 8 2 3 *	28/10/2025

REF. PROJECT: REXUS BIOMASS ENERGY PLANT - SINGAPORE

NR. DOCUMENTO IT00125COC00050	**DATA DOCUMENTO** 26/03/2025	PAGINA 3 DI 3

CLIENTE SOBONO ENERGY PTE LTD

DESCRIZIONE	**COMMESSA**	**U.M.**	**Q.TÀ**		**DATA CONSEGNA**
SPARE PARTS SERIE DI RICAMBI PER PROGETTO SOBONO SINGAPORE	BE0868	NR	1	* B E 0 8 6 8 *	28/10/2025